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Historique

Automne 2013
› Création d’un fonds de réserve sur 5 ans.

Janvier 2016
› Sondage téléphonique de 316 citoyens démontrant

clairement leur volonté d’un projet de centre
aquatique.

Été 2016
› Réalisation d’une étude préconceptuelle par ABCP

Architecture. Coûts estimés selon l’étude: 5 500 000$

Septembre 2016
› Dépôt d’une demande d’aide financière dans le Fonds

des petites collectivités (Chantiers Canada-Québec)



Historique

Avril 2017

Confirmation des 2 paliers de gouvernement d’une aide
financière de 3 666 667$, représentant 66.67% du projet.
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Historique

Septembre 2017
› Consultation publique devant 185 personnes à la Salle

Luc-Plamondon;

› Explication du projet dans son ensemble.
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Historique

Février 2018
› Appel d’offres public;
› Octroi d’un contrat au Groupe STGM pour l’ensemble des

services professionnels (architectes et ingénieurs).

Mars 2018
› Entente de principe avec la Commission scolaire pour

l’achat du terrain et l’utilisation du Centre aquatique.



Historique

Avril à juin 2018

› Production d’un bilan énergétique;

› Études géotechniques (phases 1 et 2);

› Étude de code sommaire;

› Étude dynamique et sismique.



Historique

Résultat
› Faible capacité portante du sol.

Conséquences
› Octroi d’un mandat au Groupe STGM de réaliser une

nouvelle étude conceptuelle;

› Étude incluant un plan de blocage des espaces en
respectant les exigences de départ soient: 4 corridors
d’entraînement, 2 plongeons, 1 bassin récréatif, lien
avec l’aréna, ascenseur;

› Réorientation du bâtiment sur le site en l’éloignant de
l’aréna de 9 mètres.



Implantation au sol

Plan



Intérieur

Plan



Élévation du Centre aquatique

Plan 
d’élévation



Suivi

Septembre 2018

› Réception de la nouvelle estimation budgétaire
du projet;

› Tient compte de la réalité du terrain et d’un
début des travaux en 2019.



Principales raisons de l’écart des coûts:

Suivi

› Sous-évaluation des coûts dans l’étude préconceptuelle
(juin 2016);

› Excavation du sol non considérée;

› Protection du mur de l’aréna non considérée;

› Ajout de frais de contingences de 1 100 000$ pour le
nouveau concept;

› Estimation 2016 versus estimation 2019-2020 (inflation
annuelle dans le domaine de la construction).



Évolution du 
coût du projet

Coûts 2016 Aide financière Fonds de réserve Emprunt

5 500 000$ 3 666 667$ 1 100 000$ 733 334$

66.67% 20% 13.33%

Coûts 2019 Aide financière Fonds de réserve Emprunt

8 760 000$ 3 666 667$ 1 496 200$ 3 597 133$

41.86% 17.08% 41.06%

Emprunt net de 3 597 133$ financé sur une période de 30 ans;

Remboursement annuel (capital et intérêts) de 234 000$



Suivis

Octobre 2018

› Décision du conseil de poursuivre le projet;
› Préparation d’un règlement d’emprunt de 8 759 432$

(incluant l’aide financière à recevoir et l’application de
la réserve financière);

› Rencontre de nos 2 députés afin d’évaluer la possibilité
de majorer l’aide financière;

26 novembre 2018

› Adoption à l’unanimité du Règlement V-573 décrétant
une dépense et un emprunt afin de procéder à la
construction d’un centre aquatique.



Étapes
à venir

› Journée de signatures du registre portant sur le règlement
d’emprunt: 10 décembre 2018;

› Si moins de 569 signatures, envoi du règlement au MAMOT
pour approbation;

› Si 569 signatures et plus, le conseil devra se prononcer lors
de la séance du 14 janvier 2019 sur l’arrêt du projet ou sur
la tenue d’un référendum;

› Référendum, s’il y a lieu : 17 mars 2019



Profil financier 
2018 

(MAMOT)

Population RFU Charges
(incluant les 

amortissements)

Dette nette à 
long terme

Ratio Dette 
à long 

terme/Actifs

Donnacona 7 182 755M$ 12 737 601$ 10 033 627$ 15.53%

Saint-
Raymond

10 373 1 267M$ 17 954 392$ 16 673 159$ 26.56%

Cap-Santé 3 482 360M$ 4 931 712$ 5 956 839$ 28.36%

Pont-Rouge 9 575 913M$ 14 351 087$ 18 072 761$ 34.16%

Sainte-
Catherine-JC

7 863 923M$ 13 055 140$ 22 884 779$ 37.16%

Sainte-
Brigitte-de-
Laval

7 704 799M$ 11 661 401$ 30 077 223$ 49.53%



Politique de 
gestion de 
la dette à 

long terme

Endettement total 
net à long terme/

100$ RFU

Endettement 
total net à long 

terme/
Revenus totaux

Service de la 
dette/

Revenus totaux

Donnacona 1.37$ 84.46% 13.23%

Saint-Raymond 1.38$ 92.95% 12.03%

Cap-Santé 1.67$ 138.01% 21.08%

Pont-Rouge 2.02$ 128.51% 11.99%

Sainte-Catherine-JC 2.57$ 179.58% 20.11%

Seuils maximaux 
Ville de Donnacona

2.00$ 125% 15%



Pourquoi un centre aquatique à Donnacona ?

Rappels

› Favoriser le bien-être physique et mental de nos citoyens (avoir un 
esprit sain dans un corps sain);

› Offrir, en période hivernale, une alternative aux sports de glace et 
aux différents autres sports intérieurs;

› Favoriser la venue de nouvelles familles. Un centre aquatique est 
une infrastructure qui a un effet d’attirance chez les jeunes parents;

› Développer de saines habitudes de vie et permettre à nos 
personnes aînées d’avoir accès à un bassin d’entraînement 
favorisant la mise en forme;

› Outil exceptionnel de développement économique et durable.



Profil de 
notre 

population

Population
2009

Population 
2014

Population 
2018

Variation 
entre 
2009-
2018

Donnacona 5 736 6 844 7 182 25.21%

0-14 ans 15-64 ans 65 ans et + Âge 
moyen

Donnacona 15.3% 61.9% 22.8% 44.3 ans

École primaire École 
secondaire

Centre La 
Croisée

Total

Donnacona
2018-2019

498
élèves

949 
étudiants

280 
étudiants

1 727 
étudiants



Recettes 
annuelles

2014 2015 2016 2017

Piscine 
Pont-Rouge

41 396$ 37 782$ 38 792$ 59 916$

Évolution de l’implication financière 
due à la fréquentation de nos 
citoyens à la piscine de Pont-Rouge



Questions ou 
commentaires ?



Merci de votre 
présence et bon 
retour à la maison !


